Matriz de Adquisiciones del Proyecto

Proyecto:	Matriz de adquisiciones en la implementación del ERP
Gerente Proyecto	Alexis Texas
Patrocinador:	Empresa NCA
Fecha Actual:	5-Apr-22

					HACER			COMPRAR					
Código EDT	Producto o entregable	Tipo de Adquisición	Cantidad de unidades	Costo total	Recursos Disponibles	Riesgo	Costo total - Comprar	Recursos Disponibles - C	Riesgo - Comprar	Modalidad de Adquisición	Tipo de contrato	F. Inicio	F. Fin
1	Acta de constitución del proyecto	Documento parte del proyecto	1	92	SI	М	180	SI	В	Administración directa	Precio fijo	23/08/2021	30/08/2021
2	Registro de interesados	Recoger la información de las personas del proyecto	1	60	SI	В	100	SI	В	Administración directa	Precio fijo	24/08/2021	31/08/2021
3	Enunciado del alcance	Detalles del proyecto en un documento	1	85	NO	М	100	SI	В	Administración directa	Precio fijo	25/08/2021	1/09/2021
4	EDT	Estructura de descomposicón del trabajo	1	96	NO	В	180	SI	В	Administración directa	Precio fijo	26/08/2021	2/09/2021
5	Cronograma de actividades	Elaborar el trabajo o actividades del proyecto	1		SI	В		SI	В	Administración directa	Precio fijo	27/08/2021	3/09/2021
6	Matriz de costos	Cuadro de especificación de costos	1	185	NO	M	300	SI	M	Comparación de Precios	Precio fijo cerrado	28/08/2021	4/09/2021
7	Método del valor ganado	Controla la ejecución del proyecto	1	200	SI	В	270	SI	В	Administración directa	Precio fijo cerrado	29/08/2021	5/09/2021
8	Proveedores	Abastecimiento de agentes internos o externos	1	2500	NO	В	3000	SI	В	Licitación Privada	Costos Reembolsables	30/08/2021	6/09/2022
9	Lista de requerimientos	Factores importantes dentro del proyecto	1	100	NO	В	200	NO	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	31/08/2021	7/09/2021
10	Especificación funcional	Detalle de las características funcionales	1	80	SI	В	100	SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	1/09/2021	8/09/2021
11	Requerimientos funcionales y no funcionales	Lista de requisitos del proyecto	1		SI	В		SI	В	Administración directa	Precio fijo cerrado	2/09/2021	9/09/2021
12	Especificación de diseño del sistema propuesto	Documento de especificación general	1		NO	М		SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	3/09/2021	10/09/2021
13	Planificación del proyecto	Cronograma de organización	1		NO	В		SI	В	Administración directa	Precio fijo cerrado	4/09/2021	11/09/2021
14	Manual de usuario	Documento de comunicación para los usuarios	1	120	NO	Α	240	SI	М	Administración directa	Precio fijo	5/09/2021	12/09/2021
15	Diseño	Definición de vista del sistema	1	210	SI	В	290	SI	В	Contratación directa	Precio fijo cerrado	6/09/2021	13/09/2021
16	Prototipos	Futuras vistas de como se verá el sistema	1		SI	В		SI	М	Administración directa	Precio fijo	7/09/2021	14/09/2021
17	Creación de base de datos	Datos necesarios para el proyecto	1	350	SI	В	399	SI	В	Contratación directa	Precio fijo cerrado	8/09/2021	15/09/2021
18	CRUD de productos	Crear, Leer, Actualizar y Borrar de productos	1	220	SI	В	280	SI	В	Administración directa	Precio fijo cerrado	9/09/2021	16/09/2021
19	CRUD de pedidos	Crear, Leer, Actualizar y Borrar de pedidos	1	220	SI	В	280	SI	М	Administración directa	Precio fijo	10/09/2021	17/09/2021
20	CRUD de clientes	Crear, Leer, Actualizar y Borrar de clientes	1	220	SI	В	280	SI	В	Administración directa	Precio fijo cerrado	11/09/2021	18/09/2021
21	CRUD de ventas	Crear, Leer, Actualizar y Borrar de ventas	1	220	SI	В	280	SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	12/10/2021	19/10/2021
22	Información de los productos	Apartado para los datos de productos necesarios	1		SI	В		SI	В	Administración directa	Precio fijo	13/10/2021	20/10/2021
23	Información de los pedidos	Apartado para los pedidos que se requieran	1		SI	В		SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	14/10/2021	21/10/2021
24	Información de los clientes	Apartado para brindar datos a clientes	1		SI	В		SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	15/10/2021	22/10/2021
25	Información de la empresa	Apartado para los datos de la empresa	1		SI	В		SI	В	Administración directa	Precio fijo	16/10/2021	23/10/2021
26	Registro de las ventas	Módulo para un eventual registro de ventas	1	150	SI	Α	200	SI	М	Administración directa	Precio fijo		24/10/2021
27	Instalación de software	Instalación de la aplicación para su uso	1		NO	Α		SI	М	Contratación directa	Precio fijo cerrado	18/10/2021	25/10/2021
28	Pruebas del sistema	Se realizan las pruebas para que todo funcione bien	1	120	SI	Α	200	SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado		26/10/2021
29	Ejecución de software	Se hace el lanzamiento de la aplicación	1		NO	Α		SI	М	Contratación directa	Precio fijo cerrado		27/10/2021
30	Pruebas de seguridad	Actividad para encontrar fallas	1	120	SI	Α	200	SI	М	Administración directa	Precio fijo cerrado	21/10/2021	
31	Pruebas de usabilidad	Evaluación del producto	1	120	SI	А	200	SI	М	Administración directa	Precio fijo		29/10/2021
32	Puesta a producción	Proyecto a disposición del usuario	1	3570	NO	Α	4000	SI	М	Contratación directa	Precio fijo cerrado		30/10/2021
33	Monitoreo	Seguimiento constante del proyecto	1	250	NO	М	500	SI	М	Licitación Privada	Precio fijo cerrado		31/10/2021