

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

RIESGOS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO WG

Fecha: 28/06/2017

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa / Organización	Empresa NCA
Proyecto	RIESGOS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO WG
Fecha de preparación	28/06/2017
Gerente de Proyecto	Alexis Texas

VISTA DE LISTA

1.1. Gestión de proyecto

- 1.1.1. Acta de constitución del proyecto
- 1.1.2. Registro de interesados
- 1.1.3. Enunciado del alcance
- 1.1.4. EDT
- 1.1.5. Cronograma de actividades
- 1.1.6. Matriz de costos
- 1.1.7. Método del valor ganado
- 1.1.8. Proveedores

1.2. Análisis

- 1.2.1. Lista de requerimientos
- 1.2.2. Especificación funcional
- 1.2.3. Requerimientos funcionales y no funcionales
- 1.2.4. Especificación de diseño del sistema propuesto
- 1.2.5. Planificación del proyecto

1.3. Construcción

- 1.3.1. Manual de usuario
- 1.3.2. Diseño
 - 1.3.2.1. Prototipos
- 1.3.3. Base de Datos
 - 1.3.3.1. Creación de base de datos
 - 1.3.3.2. Lógica de negocio



1.3.4. Empresa

- 1.3.4.1. CRUD de productos
- 1.3.4.2. CRUD de pedidos
- 1.3.4.3. CRUD de clientes
- 1.3.4.4. CRUD de ventas

1.3.5. Inicio de sesión ERP

- 1.3.5.1. Registrarse
- 1.3.5.2. Inicio de sesión
- 1.3.5.3. Información de los productos
- 1.3.5.4. Información de los pedidos
- 1.3.5.5. Información de los clientes
- 1.3.5.6. Información de la empresa
- 1.3.5.7. Registro de las ventas
- 1.3.5.8. Cerrar sesión

1.4. Ejecución

- 1.4.1. Instalación de software
- 1.4.2. Pruebas del sistema
- 1.4.3. Ejecución de software


1.5. Pruebas

- 1.5.1. Pruebas de seguridad
- 1.5.2. Pruebas de usabilidad
- 1.5.3. Puesta a producción
- 1.5.4. Monitoreo

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

VISTA DEL ÁRBOL





Link de acceso a GlooMaps: https://www.gloomaps.com/7qsNkJqCgr

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Elaborada por	Revisada por	Fecha	Comentarios
1.0	Edwin Vásquez		05/04/2017	
2.0				
3.0				