
Proyecto:	Desarrollo de un software de ERP para la empresa NCA										
Gerente Proyecto	Alexis Texas										
Patrocinador:	Patrocinadores de la empresa ABC										
Fecha Actual:	22-Sep-17										
Total Costos:	S/. 361,900										
R. Contingencia:	S/. 361,900										
R. Gestión:	S/. 361,900										





EDT	Entregable/Actividad/Tarea	Estim	nado Costos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		Comentarios
1.1	Gestión de proyecto						7.00	,								S/.	-	
1.1.1	Acta de constitución del proyecto	S/.	500							S/.	500					S/.	500.00	
1.1.2	Registro de interesados	S/.	500							S/.	500					S/.	500.00	
1.1.3	Enunciado del alcance	S/.	500							S/.	500					S/.	500.00	
1.1.4	EDT	S/.	500							S/.	500					S/.	500.00	
1.1.5	Cronograma de actividades	S/.	500							S/.	100 S/.	400				S/.	500.00	
1.1.6	Matriz de costos	S/.	500								S/.	500				S/.	500.00	
1.1.7	Método del valor ganado	S/.	500								S/.	500				S/.	500.00	
1.1.8	Proveedores	S/.	8,000								S/.	2,200 S/.	5,800			S/.	8,000.00	
1.2	Análisis	-,.	5/555										2,000			S/.	-	
1.2.1	Lista de requerimientos	S/.	5,000									S/.	3,000 S/.	2,000		S/.	5,000.00	
1.2.2	Especificación funcional	S/.	8,000									57.	S/.	8,000		S/.	8,000.00	
1.2.3	Requerimientos funcionales y no funcionales	S/.	6,000										S/.	1,000 S/.	5,000	S/.	6,000.00	
1.2.4	Especificación de diseño del sistema propuesto	S/.	28,500										σ,.	S/.	1,200 S/.	27,300 S/.	28,500.00	
1.2.5	Planificación del proyecto	S/.	10,000		3,000 S/.	6,000								5/.	S/.	1,000 S/.	10,000.00	
1.3	Construcción	37.	10,000		5,000 5,.	5,000									3,.	S/.	-	
1.3.1	Manual de usuario	S/.	2,000		S/.	1,000 S/.	1,000									S/.	2,000.00	
1.3.2	Diseño		2,000		5,.	.,000 0,.	.,000									S/.		
1.3.2.1	Prototipos	S/.	22,000			S/.	1,000 S/.	18,000 S/.	3,000							S/.	22,000.00	
1.3.3	Base de Datos	<i>5</i> //.				5/1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,000							S/.	-	
1.3.3.1	Creación de base de datos	S/.	28,000					S/.	5,000 S/.	20,000 S/.	3,000					S/.	28,000.00	
1.3.3.2	Lógica de negocio	S/.	1,200					σ,.	2,000	S/.	1,200					S/.	1,200.00	
1.3.4	Empresa	37.	1,200							5,.	1,200					S/.	-	
1.3.4.1	CRUD de productos	5/	8,000							S/.	1,500 S/.	5,000 S/.	1,500			S/.	8,000.00	
1.3.4.2	CRUD de pedidos	S/.	7,500							Σ,.	.,555 5,:	S/.	3,500 S/.	4,000		S/.	7,500.00	
1.3.4.3	CRUD de clientes	S/.	9,500									57.	S/.	1,500 S/.	6,500 S/.	1,500 S/.	9,500.00	
1.3.4.4	CRUD de ventas	S/.	7,500		6,800								-,.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	S/.	700 S/.	7,500.00	
1.3.5	Inicio de sesión ERP		7		.,										-7:	S/.	-	
1.3.5.1	Registrarse	S/.	8,500		S/.	8,500										S/.	8,500.00	
1.3.5.2	Inicio de sesión	S/.	5,000		-,:	S/.	5,000									S/.	5,000.00	
1.3.5.3	Información de los productos	S/.	4,000			S/.	1,200 S/.	2,800								S/.	4,000.00	
1.3.5.4	Información de los pedidos	S/.	3,000				S/.	1,500 S/.	1,500							S/.	3,000.00	
1.3.5.5	Información de los clientes	S/.	4,000					S/.	2,000 S/.	2,000						S/.	4,000.00	
1.3.5.6	Información de la empresa	S/.	4,000						S/.	3,500 S/.	500					S/.	4,000.00	
1.3.5.7	Registro de las ventas	S/.	5,500						-,-	S/.	5,000 S/.	500				S/.	5,500.00	
1.3.5.8	Cerrar sesión	S/.	1,000								S/.	1,000				S/.	1,000.00	
1.4	Ejecución		,								-,-					S/.	-	
1.4.1	Instalación de software	S/.	19,500								S/.	500 S/.	9,500 S/.	9,500		S/.	19,500.00	
1.4.2	Pruebas del sistema	S/.	38,200		6,500 S/.	6,500 S/.	6,500 S/.	5,700			-,.		,	S/.	6,500 S/.	6,500 S/.	38,200.00	
1.4.3	Ejecución de software	S/.	27,500		, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		S/.	12,000 S/.	12,000 S/.	3,500				,	S/.	27,500.00	
1.5	Pruebas		,==0					-,-	,	,	,					S/.	-	
1.5.1	Pruebas de seguridad	S/.	30,000							S/.	2,000 S/.	25,000 S/.	3,000				30,000.00	
1.5.2	Pruebas de usabilidad	S/.	25,000							-,-	,	S/.	1,200 S/.	20,000 S/.	3,800		25,000.00	
1.5.3	Puesta a producción	S/.	22,000		2,700								,	S/.	1,800 S/.	17,500 S/.	22,000.00	
1.5.4	Monitoreo	S/.	10,000		1,000 S/.	4,500 S/.	4,500							-,.	,	S/.	10,000.00	
	Total				20,000 S/.	26,500 S/.	19,200 S/.	28,000 S/.	23,500 S/.	37,500 S/.	18,800 S/.	35,600 S/.	27,500 S/.	46,000 S/.	24,800 S/.	54,500 S/.		
	Acumulado (PV)				20,000 S/.	46,500 S/.	65,700 S/.	93,700 S/.	117,200 S/.	154,700 S/.	173,500 S/.	209,100 S/.	236,600 S/.	282,600 S/.	307,400 S/.	361,900	-	
	,															•		

Línea Base del costo
Reserva de Gestión
Presupuesto del proyecto
S/361,900.00
S/36,190.00
S/398,090.00